

PATVIRTINTA

Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos  
direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu  
Nr. V-185

## UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE VEIKLOS PLANAS 2022–2023 METAMS

### I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Bendrosios programos – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų. Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai. Priešmokyklinio ugdymo turinys padeda siekti numatytų kompetencijų.

2. Bendrosios programos atnaujinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintais švietimo sistemos principais.

3. Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:

3.1. iki 2022 m. rugsėjo turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos, o savivaldybių ir mokyklų ugdymo turinio atnaujinimo (toliau - UTA) komandos turi pasirengti veiklos planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“.

3.2. iki 2023 m. rugsėjo turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.

4. Mokyklos UTA įgyvendinimo Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje veiklos planą 2022-2023 metams rengia Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2022-03-01 įsakymu Nr. V-33 “Dėl bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo darbo grupės sudarymo“ sudaryta įgyvendinimo darbo grupė (toliau - Mokyklos UTA komanda).

## II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

**Tikslas:** Telkti Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos pedagogų bendruomenę pasirengti UTA įgyvendinimui.

### 1. Uždavinys: Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui.

#### 1.1. Veiklos:

1.1.1. UTA įgyvendinimo Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje veiklų koordinavimas;

1.1.2. mokyklos UTA komandos įveiklinimas.

### 2. Uždavinys: Organizuoti Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos pedagogų bendruomenei kolegialią metodinę pagalbą bei paramą.

#### 2.1. Veiklos:

2.1.1. mokymų pagal atnaujintų Bendrųjų ugdymo programų (toliau – BP) įgyvendinimo etapus organizavimas;

2.1.2. sėkmingų profesinių veiklų ir patirčių refleksija;

2.1.3. veiklų ir aktualios informacijos viešinimas.

## III. UŽDAVINIŲ, VEIKLŲ, RODIKLIŲ IR REZULTATŲ SUVESTINĖ

1.	Uždavinys: Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui					
1.1.	Veikla: UTA įgyvendinimo Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje veiklų koordinavimas					
	Poveiklės pavadinimas	Rodiklis	Siektina reikšmė ir rezultatas	Įvykdymo data	Atsakingi vykdytojai	Pastabos
1.1.1.	Mokyklos UTA	Parengta ir paviėšinta	I laiko juosta	Iki 2022-05-20	Mokyklos UTA darbo	

	veiklos plano veiklų išdėstymas laiko juostoje	mokyklos UTA veiklos plano vizualizacija			grupė, vadovauja pirmininkė L. Urbonienė	
1.1.2.	Mokyklos UTA komandos susitikimai, skirti aktualios - informacijos UTA ir BP aptarimui	Mokyklos UTA grupės susitikimų skaičius	1 susitikimas per ketvirtį	2022-2023	Mokyklos UTA darbo grupė, vadovauja pirmininkė L. Urbonienė	UTA darbo grupė aptaria aktualijas, numato tolesnius veiksmus
1.1.3.	Situacijos analizė: duomenų dėl priemonių/pagalbos poreikio mokyklai, ruošiantis įgyvendinti UTA, rinkimas ir apibendrinimas	Mokytojų, dalyvavusių apklausoje, procentinė išraiška	100 % mokytojų	Iki 2022-06-15 2023 m. balandis (pakartotinė apklausa)	Mokyklos UTA darbo grupė, vadovauja pirmininkė L. Urbonienė	Atlikta situacijos analizė
1.2.	<b>Veikla: Mokyklos UTA komandų įveiklinimas</b>					
	Poveiklės pavadinimas	Rodiklis	Siektina reikšmė ir rezultatas	Įvykdymo data arba terminas	Atsakingi vykdytojai	Pastabos
1.2.1.	Mokyklos darbo grupės dėl UTA įgyvendinimo	Suformuota mokyklos UTA darbo grupė	1 mokyklos UTA darbo grupė	Iki 2022-04-20	Mokyklos vadovas	Sudaryta mokyklos UTA darbo grupė

	sudarymas					
1.2.2.	Mokyklos UTA veiklų plano projekto 2022–2023 metams parengimas	Parengtas mokyklos UTA veiklos plano projektas	I mokyklos UTA veiklos plano projektas	Iki 2022-05-19	Mokyklos UTA darbo grupė ir darbo grupės pirmininkas	Suplanuotos veiklos ir priemonės sėkmingam atnaujintų BP diegimui
2.	<b>Uždavinys: Organizuoti Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos bendruomenei kolegialią metodinę pagalbą bei paramą</b>					
2.1.	<b>Veikla: Mokymų pagal atnaujintų Bendrųjų programų (toliau – BP) įgyvendinimo etapus organizavimas</b>					
	<b>Poveiklės pavadinimas</b>	<b>Rodiklis</b>	<b>Siektina reikšmė ir rezultatas</b>	<b>Įvykdymo data arba terminas</b>	<b>Atsakingi vykdytojai</b>	<b>Pastabos</b>
2.1.1.	Atsižvelgiant į atliktą situacijos analizę, mokytojai dalyvaus ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje, atliepančios BP įgyvendinimą	Mokymuose dalyvavusių pedagogų procentinė išraiška nuo visų mokyklos pedagogų	2022 m. $\geq 50\%$ 2023 m. $\geq 80\%$	2022-2023	Mokyklos vadovas	
2.2.	<b>Veikla: Sėkmingų profesinių veiklų ir patirčių refleksija</b>					
2.2.1.	Kolegialaus	Renginių skaičius	2022 m. $\geq 2$	2022-2023	Mokyklos metodinių	Mokykloje veikia 7

	mokymo(si), remiantis profesinės dalykinės sėkmės pavyzdžiais ir patirtimi, organizavimas, BP įgyvendinimo sklaida mokyklos metodinėse grupėse		2023 m. $\geq$ 2		grupių pirmininkai	metodinės grupės
2.2.2.	Sukurtas profesinės patirties bankas	Paviešintų profesinių patirčių skaičius	2022 m. $\geq$ 40 proc. pedagogų paviešins po 1 profesinę patirtį 2023 m. $\geq$ 80 proc. pedagogų paviešins po 1 profesinę patirtį	2022-2023	Metodinių grupių pirmininkai	Sėkmingų mokytojų praktikų dirbant pagal atnaujintas BP viešinimas (Paviešintos profesinės patirties nuorodos)
2.3.	<b>Veikla: Veiklų ir aktualios informacijos viešinimas</b>					
2.3.1.	Sukurti erdvę, skirtą mokyklos UTA darbo grupės	Sukurta erdvė	1 erdvė	Iki 2022-06-01	Mokyklos UTA darbo grupės pirmininkas	Savalaikis mokyklos pedagogų

	komunikacijai ir informacijos sklaidai					bendruomenės informavimas-prielaida sėkmingam pokyčių valdymui.
2.3.2.	Mokyklos internetinėje svetainėje viešinti UTA naujienas	Sukurta erdvė mokyklos svetainėje	1 erdvė	2022-2023	Mokyklos UTA darbo grupės pirmininkas	Mokyklos bendruomenės informavimas apie UTA įgyvendinimą

#### IV. PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

UTA darbo grupė stebi bei vertina, ar įgyvendinami tikslai ir priemonės, ar pasiekti laukiami rezultatai. Plano įgyvendinimo rezultatai pristatomi Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos mokytojų taryboje ne mažiau kaip vieną kartą per metus.

---